



Ministero della cultura

MUSEI E PARCHI ARCHEOLOGICI DI CAPRI

ATTO DI SOTTOMISSIONE

ai sensi dell'art. 120, commi 3 e 7, del D.lgs. n. 36/2023

Oggetto: Servizio di “Movimentazione, trasporto e assicurazione opere per la mostra “Il mito di Capri. A duecento anni dalla scoperta della Grotta Azzurra (1826-2026)”, a cura di Luca di Franco e Massimo Osanna

CIG: BC0B0F8F26

Committente: Musei e Parchi archeologici di Capri (di seguito, per brevità, anche MUPA)

RUP: Dott.ssa Elena Cera giusta nomina prot. n. MUPA-CAPRI|07/05/2026|DECRETO 13;

Impresa: F.lli Bevilacqua srl (P.I. 01283611216), con sede legale in via Melitiello 16, Casandrino (NA);

decisione di contrarre unica: prot. n. MUPA-CAPRI|11/06/2026|DETERMINA 13;

Contratto: MUPA-CAPRI_23/06/2026_CONTRATTO 29;

Importo contrattuale: € 30.000,00 oltre IVA;

Finanziamento: Bilancio 2026 del MUPA, Capitolo 1.03.02.02.005;

Durata: Il contratto decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna del servizio e termina il 31 ottobre 2026;

Incremento a seguito della presente modifica contrattuale: 7,33% dell'importo originario del contratto;

PREMESSO:

che con Contratto rep. n. MUPA-CAPRI_23/06/2026_CONTRATTO 29, stato affidato alla società F.lli Bevilacqua srl (P.I. 01283611216), con sede legale in via Melitiello 16, Casandrino (NA), il servizio di movimentazione, trasporto e assicurazione opere per la mostra ‘Il mito di Capri. A duecento anni dalla scoperta della Grotta Azzurra (1826-2026)’, per l'importo contrattuale di € 30.000,00 oltre IVA,

che dopo l'inaugurazione della mostra si è reso disponibile il prestito dell'opera di **Jakob Philipp Hackert**, Lo Palazzo sullo sfondo del Monte Solaro, 1792, Caserta, Museo della Reggia di Caserta, inv. 541, tempera su carta, cm 47 × 59, inizialmente non concesso perché la Reggia di Caserta, nel mese di marzo 2026, non disponeva ancora del Comitato scientifico, poi instauratosi con la nomina del Direttore ad interim;

che con relazione prot. n. MIC|MIC_MUPA-CAPRI|23/07/2026|0001191-I, il RUP proponeva una modifica al contratto originario, di carattere strettamente tecnico, per la movimentazione e il trasporto A/R dell'opera di Jakob Philipp Hackert, Lo Palazzo sullo sfondo del Monte Solaro, 1792, Caserta, Museo della Reggia di Caserta, inv. 541, tempera su carta, cm 47 × 59 per l'esposizione nella mostra “Il mito di Capri. A duecento anni dalla scoperta della Grotta Azzurra (1826-2026)”, in Capri (NA); prestito non possibile al momento della stipula originaria;

che tali modifiche comportano un incremento di spesa pari a € 2.200,00 sul valore contrattuale iniziale di € 30.000,00, determinando un incremento percentuale pari al 7,33%;

che la variante proposta non modifica la natura dell'intervento, non altera le finalità dell'appalto e non comporta l'introduzione di nuove categorie di opere né di nuovi prezzi unitari, configurandosi esclusivamente quale modifica non sostanziale ex art. 120 comma 5 del D.lgs. n. 36/2023;

che la modifica al contratto rep. n. MUPA-CAPRI_23/06/2026_CONTRATTO 29 non determina la necessità di nuova procedura, poiché la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa rimangono inalterate;



MINISTERO
DELLA
CULTURA

MUSEI E PARCHI ARCHEOLOGICI DI CAPRI

Via Certosa, n. 10 – 80073 Capri (NA) tel. +39 081.8376218

PEC: mupa-capri@pec.cultura.gov.it

PEO: mupa-capri@cultura.gov.it

CF: 90113680632



Ministero della cultura

MUSEI E PARCHI ARCHEOLOGICI DI CAPRI

che a norma dell'art. 120 comma 3, D.lgs. n. 36/2023, il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a) le soglie fissate all'articolo 14;
- b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.

Tutto quanto premesso:

L'Amministratore unico e legale rapp.te p.t. della società F.lli Bevilacqua srl (P.I. 01283611216), con sede legale in via Melitiello 16, Casandrino (NA), **Bevilacqua Vincenzo**, nato a Napoli il 07/08/1977

DICHIARA E SI OBBLIGA

ad adempiere a quanto di seguito specificato:

Art. 1

L'Affidatario accetta, senza riserva alcuna, di eseguire le modifiche e le prestazioni suppletive richiamate in premessa e quantificate nella relazione del RUP, autorizzata dalla Stazione Appaltante, alle medesime condizioni, patti e prezzi previsti dal contratto originario; tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato speciale di appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto, *per relationem*.

Art. 2

L'Affidatario si impegna a eseguire le prestazioni variate agli stessi prezzi unitari, patti, obblighi, oneri e condizioni stabiliti nel contratto principale e nel Capitolato prestazionale.

Art. 3

Per effetto delle variazioni introdotte, l'importo netto contrattuale viene così rideterminato:

Importo contratto iniziale netto: € 30.000,00 oltre IVA;

Importo della variante in aumento: € 2.200,00 oltre Iva;

Nuovo importo contrattuale complessivo: € 32.200,00 oltre Iva;

Art. 4

Per effetto dei servizi che costituiscono oggetto della variante non vi sono incrementi nei termini di ultimazione. La penale pecuniaria per ritardata ultimazione dei lavori resta stabilita nella misura prevista dal CSA.

Art. 5

La variante non introduce nuovi prezzi, non modifica la natura dei servizi né le finalità del progetto, ma consente di adeguare l'esecuzione alle effettive condizioni riscontrate in corso d'opera.

I pagamenti verranno disposti secondo quanto previsto nella Lettera di invito Disciplinare.

Art. 6



MINISTERO
DELLA
CULTURA

MUSEI E PARCHI ARCHEOLOGICI DI CAPRI

Via Certosa, n. 10 – 80073 Capri (NA) tel. +39 081.8376218

PEC: mupa-capri@pec.cultura.gov.it

PEO: mupa-capri@cultura.gov.it

CF: 90113680632



Ministero della cultura

MUSEI E PARCHI ARCHEOLOGICI DI CAPRI

Rinuncia a riserve e indennizzi - Con la sottoscrizione del presente atto, l'Affidatario dichiara di non aver nulla a pretendere dalla Stazione Appaltante a titolo di indennizzo, risarcimento o maggiori compensi e rinuncia espressamente a formulare riserve in ordine alle condizioni e alle modalità di esecuzione stabilite nella perizia.

Art. 7

Si confermano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010.

Art. 8

Clausola di invarianza e rinvio - Restano ferme, valide e inalterate tutte le altre clausole, i patti, le penali e le condizioni contenute nel contratto principale stipulato in data 23.06.2026, che qui si intendono integralmente confermati e sottoscritti se non espressamente derogati dal presente atto.

Art. 9

Il presente atto, redatto in modalità digitale, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986. Le spese di bollo e di eventuale registrazione sono a carico dell'Affidatario.

Art. 10

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'impresa aggiudicataria, mentre lo sarà per i Musei e Parchi archeologici di Capri soltanto dopo che saranno intervenute le necessarie approvazioni di legge.

*Del che si è redatto il presente atto che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto digitalmente**

Sig. Bevilacqua Vincenzo

BEVILACQUA
VINCENZO
27.07.2026
12:26:24
GMT+02:00



ELENA
CERA
MINISTERO
DELLA
CULTURA
27.07.2026
12:45:23
GMT+02:00



Il Responsabile Unico del Progetto
Dott.ssa Elena Cera

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.



MINISTERO
DELLA
CULTURA