



Ministero della cultura

MUSEI E PARCHI ARCHEOLOGICI DI CAPRI

DECRETO

APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE EX ART. 120 COMMA 5 E COMMA 7 D.LGS. 36/2023

IL DIRETTORE

Oggetto: Servizio di “Movimentazione, trasporto e assicurazione opere per la mostra “Il mito di Capri. A duecento anni dalla scoperta della Grotta Azzurra (1826-2026)”, a cura di Luca di Franco e Massimo Osanna

CIG: BCOB0F8F26

Committente: Musei e Parchi archeologici di Capri (di seguito, per brevità, anche MUPA)

RUP: Dott.ssa Elena Cera giusta nomina prot. n. MUPA-CAPRI|07/05/2026|DECRETO 13;

Impresa: F.Ili Bevilacqua srl (P.I. 01283611216), con sede legale in via Melitiello 16, Casandrino (NA);

decisione di contrarre unica: prot. n. MUPA-CAPRI|11/06/2026|DETERMINA 13;

Contratto: MUPA-CAPRI_23/06/2026_CONTRATTO 29;

Importo contrattuale: € 30.000,00 oltre IVA;

Finanziamento: Bilancio 2026 del MUPA, Capitolo 1.03.02.02.005;

Durata: termine entro il 31 ottobre 2026;

Incremento a seguito della presente modifica contrattuale: 7,33% dell'importo originario del contratto;

Premesso:

che con Contratto rep. n. MUPA-CAPRI_23/06/2026_CONTRATTO 29, è stato affidato alla società F.Ili Bevilacqua srl (P.I. 01283611216), con sede legale in via Melitiello 16, Casandrino (NA), il servizio di movimentazione, trasporto e assicurazione opere per la mostra “Il mito di Capri. A duecento anni dalla scoperta della Grotta Azzurra (1826-2026)”, per l'importo contrattuale di € 30.000,00 oltre IVA,

che dopo l'inaugurazione della mostra si è reso disponibile il prestito dell'opera di **Jakob Philipp Hackert**, Lo Palazzo sullo sfondo del Monte Solaro, 1792, Caserta, Museo della Reggia di Caserta, inv. 541, tempera su carta, cm 47 × 59, inizialmente non concesso, perché la Reggia di Caserta, nel mese di marzo 2026, non disponeva ancora del Comitato scientifico, poi instauratosi con la nomina del Direttore ad interim;

che con relazione prot. n. MIC|MIC_MUPA-CAPRI|23/07/2026|0001191-I, il RUP proponeva una modifica al contratto originario, di carattere strettamente tecnico, per la movimentazione e il trasporto A/R e l'assicurazione dell'opera di Jakob Philipp Hackert, Lo Palazzo sullo sfondo del Monte Solaro, 1792, Caserta, Museo della Reggia di Caserta, inv. 541, tempera su carta, cm 47 × 59 per l'esposizione nella mostra “Il mito di Capri. A duecento anni dalla scoperta della Grotta Azzurra (1826-2026)”, in Capri (NA), prestito non possibile al momento della stipula originaria;

che tali modifiche comportano un incremento di spesa pari a € 2.200,00 sul valore contrattuale iniziale di € 30.000,00, determinando un incremento percentuale pari al 7,33%;



MINISTERO
DELLA
CULTURA

MUSEI E PARCHI ARCHEOLOGICI DI CAPRI

Via Certosa, n. 10 – 80073 Capri (NA) tel. +39 081.8376218

PEC: mupa-capri@pec.cultura.gov.it

PEO: mupa-capri@cultura.gov.it

CF: 90113680632



Ministero della cultura

MUSEI E PARCHI ARCHEOLOGICI DI CAPRI

che la variante proposta non modifica la natura dell'intervento, non altera le finalità dell'appalto e non comporta l'introduzione di nuove categorie di opere né di nuovi prezzi unitari, configurandosi esclusivamente quale modifica non sostanziale ex art. 120 comma 5 del D.lgs. n. 36/2023;

che la modifica al contratto rep. n. MUPA-CAPRI_23/06/2026_CONTRATTO 29 non determina la necessità di una nuova procedura, poiché la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa rimangono inalterate;

dato atto che trattasi di modifica non sostanziale, in quanto a norma dell'art. 120 commi 3 e 5 D.lgs. n. 36/2023, il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 14;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture;

preso atto, quindi, che la variante proposta non modifica la natura dell'intervento, non altera le finalità dell'appalto e non comporta l'introduzione di nuove categorie di opere né di nuovi prezzi unitari, configurandosi esclusivamente quale adeguamento quantitativo di un servizio già previsto nel progetto;

richiamata, dunque, la Relazione del RUP/DEC prot. n. MIC I MIC_MUPA-CAPRI|23/07/2026|0001191-I| e la relativa documentazione trasmessa;

dato atto che il RUP non ha ritenuto necessaria una proroga dei termini contrattuali per effetto della variante, mentre la penale pecuniaria per ritardata ultimazione dei lavori rimane invariata nella misura dell'1,5%, così come prevista nel Capitolato prestazionale, ma con riferimento al nuovo importo netto dei lavori;

considerato che un nuovo affidamento ad altri operatori comporterebbe, per la Stazione Appaltante, una duplicazione di costi, con inevitabili disguidi e rallentamenti sullo svolgimento dei servizi affidati, una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

considerato che non viene alterata la natura generale del contratto e la necessità di modifica è determinata dalla necessità di adottare soluzioni tecniche emerse nell'esecuzione dell'intervento e che le attività vengono finanziati con le risorse iscritte nel quadro economico dell'opera;

DECRETA

1. di precisare che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
2. di approvare la proposta di variante e la conseguenziale modifica del contratto ex art. 120 commi 5 e 7 d.lgs. n. 36/202 trasmessa con nota prot. n. MIC|MIC_MUPA-CAPRI|28/07/2026|0001244-I;
3. di approvare i seguenti elaborati di progetto:
 - a) Relazione del RUP/DEC;
 - b) Atto di sottomissione ai sensi dell'art. 120, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023 sottoscritto in data 27/07/2026;
4. di affidare, per i motivi in premessa specificati, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto in essere (contratto d'appalto rep. n. MUPA-CAPRI_23/06/2026_CONTRATTO 29) la movimentazione, il trasporto A/R e l'assicurazione dell'opera di Jakob Philipp Hackert, Lo Palazzo sullo sfondo del Monte Solaro, 1792, Caserta, Museo della Reggia di Caserta, inv. 541, tempera su carta, cm 47 x 59 per l'esposizione nella mostra *"Il mito di Capri. A duecento anni dalla scoperta della Grotta Azzurra (1826-2026)"*, in Capri (NA);
5. di dare atto che, per effetto dell'approvazione del presente provvedimento, l'importo di variante è pari al 7,33%;



MINISTERO
DELLA
CULTURA

MUSEI E PARCHI ARCHEOLOGICI DI CAPRI

Via Certosa, n. 10 – 80073 Capri (NA) tel. +39 081.8376218

PEC: mupa-capri@pec.cultura.gov.it

PEO: mupa-capri@cultura.gov.it

CF: 90113680632



Ministero della cultura

MUSEI E PARCHI ARCHEOLOGICI DI CAPRI

6. di affidare, per i motivi in premessa specificati, il servizio movimentazione e trasporto di cui alla variante in corso d'opera, al contraente originario del contratto in essere, società **F.Ili Bevilacqua srl** (P.I. 01283611216), con sede legale in via Melitiello 16, Casandrino (NA);
7. di autorizzare l'incremento dell'importo contrattuale che per effetto della variante ascende a € 32.200.00 oltre Iva;
8. di approvare l'importo di variante pari a € 2.200,00 oltre iva per l'affidamento della movimentazione e il trasporto A/R dell'opera di Jakob Philipp Hackert, Lo Palazzo sullo sfondo del Monte Solaro, 1792, Caserta, Museo della Reggia di Caserta, inv. 541, tempera su carta, cm 47 x 59 per l'esposizione nella mostra "Il mito di Capri. A duecento anni dalla scoperta della Grotta Azzurra (1826-2026)", in Capri (NA);
9. di imputare la somma complessiva al lordo di € 39.284,00, comprensiva di importo in aumento per variante, incluso IVA al 22% sul Bilancio 2026 del MUPA - Capitolo 1.03.02.02.005;
10. di stabilire che i servizi oggetto della variante in corso d'opera saranno pagati secondo le modalità previste dalla Lettera di invito - Disciplinare e dal Capitolato prestazionale;
11. di approvare l'atto di sottomissione sottoscritto in data 27/07/2026;
12. di autorizzare tutti i soggetti funzionalmente competenti a porre in essere gli atti e/o i provvedimenti amministrativi richiesti dalla normativa di settore;
13. di dare atto della regolarità amministrativa della procedura.

IL DIRETTORE
Dott. Luca Di Franco



Luca Di
Franco
28.07.2026
20:06:18
GMT+02:00

**Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.*



**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

MUSEI E PARCHI ARCHEOLOGICI DI CAPRI
Via Certosa, n. 10 – 80073 Capri (NA) tel. +39 081.8376218
PEC: mupa-capri@pec.cultura.gov.it
PEO: mupa-capri@cultura.gov.it
CF: 90113680632